                                                           Утверждаю директор школы              Липпс   Т.В.
                                                          Приказ №41 от 23.12.2014г.
План –график подготовки и проведения   ГИА                                                                                                                 в МБОУ « Каипская СОШ»    в 2014-2015 учебном году.
	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 

	1
	Подготовка нормативно-правовой  базы по проведению государственной итоговой аттестации:
1. Назначить ответственного за подготовку и проведения ГИА в образовательном учреждении.
2. Назначить ответственного за формирование базы данных в ОУ.
3. Подготовка и утверждение плана –графика государственной                        ( итоговой) аттестации обучающихся. 
4. Размещение на сайте ОУ необходимой нормативно –правовой документации.
	



Декабрь

Декабрь 


Декабрь 



По мере поступления
документов
	    



Директор школы Липпс Т.В.     

Зам. директора по УР Петренко С.М.   

Директор школы          



Директор школы, ответственные за сайт.

	2.
	Информационное обеспечение
1. Контроль родителей за подготовкой к проведению ГИА.
2. Педагогический совет «Организация итоговой аттестации выпускников школ в форме ГИА» 
3. Размещение и обновление информации на сайте ОУ 
	

В течении года 


Март 


В течении года
	

Родительский комитет

Зам директора по УР
Директор школы


Администрация


	3.
	Организационно- техническое обеспечение ГИА                                                Сбор заявлений от выпускников
1. Организация работы  в ОУ по контролю наличия паспортов у выпускников 9класса.
2. Обучение участников ГИА правилам заполнения бланков
3. Проведение репетиционных экзаменов.
4. Проведение выпускных экзаменов 
	

До 1марта

До 30 января

В течении года 

январь- февраль

Май- июнь
	

Зам. директора по УР

Зам. директора по УР

Зам. директора по УР

Учителя- предметники

Комитет по образованию
Руководители ОУ


	 
	5. Проведение собраний с учащимися и их родителями по подготовке к ГИА
	Март 
	Кл. рук. Мосина А.В.
зам. директора по УР Петренко С.М.

	 
	6. Подготовка справки по итогам контроля за качеством преподавания и уровнем знаний учащихся 9кл.
	март
	Петренко С.М. 





	 
	7. Организация индивидуальных и групповых консультаций. Составление расписания консультаций.
	Март-май
	Зам. директора по УР 

	
	8. Решение педагогического совета о выборе экзаменов выпускниками 9кл.
	март
	Директор школы  Липпс Т.В.

	 
	9. Утверждение расписания экзаменов по итоговой аттестации
	Не позднее 13 мая
	Директор школы Липпс Т.В.

	
	10. Проверка выполнения учебных программ по предметам в 9кл..
	До 24мая
	Зам. директора по УР Петренко С.М. 

	 
	11. Подготовка справки по итогам проверки выполнения учебных программ в 9кл.
	До 24 мая
	Зам. директора по УР Петренко С.м.

	
	12. Приказ директора школы по итогам проверки выполнения программ
	24 мая
	Директор школы Липпс Т.В.

	
	13. Проведение педагогического совета       -по допуску учащихся 9кл.. 
-о назначении ответственного за заполнение аттестатов

	Май 
	Директор школы Липпс Т.В.

	
	14. Педагогический совет:
- итоги сдачи экзаменов;
-о выдачи аттестатов учащимся 9 класса.
	Июнь 
	Директор 

	
	15.. Приказ о выпуске учащихся  окончивших 9 кл.
	июнь
	Директор

	
	16Подготовка справки по результатам проведения итоговой аттестации
	Июнь 
	Зам. директора по УР Петренко С.М.



